

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 129/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công năm 2019;

Xét Tờ trình số 5990/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 179/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 13 dự án có sử dụng vốn ngân sách, gồm:

1. Dự án Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ nút giao Đầm Nhà Mạc đến đường tỉnh 338 (Giai đoạn 1).

2. Dự án Đường nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng (tại Km6+700) đến đường tỉnh 338 - Giai đoạn 1.

3. Dự án Xây dựng hoàn chỉnh nút giao Đầm Nhà Mạc (tại Km20+50 Đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng).

4. Dự án Cầu Cửa Lục 3.

5. Dự án Đường bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

6. Dự án Xây dựng cầu thay thế đường tràn qua lối mở Bắc Phong Sinh (Việt Nam) - Lý Hỏa (Trung Quốc).

7. Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế cửa khẩu Hoàn Mô, huyện Bình Liêu.

8. Dự án Hạ tầng khu tái định cư, khu hành chính tại xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn.

9. Dự án Cải tạo, nâng cấp mở rộng Bệnh viện bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh Quảng Ninh.

10. Dự án Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện y dược Cổ truyền tỉnh Quảng Ninh.
11. Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm y tế huyện Tiên Yên.
12. Dự án Trường Đại học Hạ Long - Giai đoạn II, tại cơ sở 1, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí.
13. Dự án Đầu tư xây dựng hồ chứa nước Khe Giữa, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả.

(Chi tiết nội dung điều chỉnh theo Phụ biểu kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng thời:

Chịu trách nhiệm toàn diện trước Hội đồng nhân dân tỉnh và pháp luật về tính pháp lý, tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, số liệu, kết quả báo cáo thẩm định của các cơ quan chức năng trình Hội đồng nhân dân tỉnh. Quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư dự án, bảo đảm việc sử dụng nguồn vốn đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, tham nhũng, lãng phí, bố trí vốn theo quy định.

Đối với dự án Trường Đại học Hạ Long - Giai đoạn II, tại cơ sở 1, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí: Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, đánh giá lại các hạng mục chi tiết của dự án, chủ động cắt giảm các hạng mục không cần thiết hoặc không còn phù hợp, giảm chi phí dự án mà không làm thay đổi mục tiêu ban đầu của dự án.

Đối với dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế cửa khẩu Hoàn Mô, huyện Bình Liêu và 03 dự án y tế điều chỉnh thời gian thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo có các giải pháp để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách trong việc cấp mở khai thác đất và mua sắm trang thiết bị để thực hiện hoàn thành dứt điểm dự án. Hội đồng nhân dân tỉnh kiên quyết không tiếp tục kéo dài thêm thời gian thực hiện đối với các dự án đã quá thời gian bố trí vốn, giảm hiệu quả của nguồn lực và công trình, dự án đầu tư.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện và có các giải pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đưa các dự án, công trình vào sử dụng theo đúng tiến độ, phát huy được hiệu quả sau đầu tư. Thực hiện chế độ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự án theo quy định.

2. Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Ký

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN

(Kèm theo Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT	Tên dự án	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Lý do điều chỉnh	Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư
1	Dự án Đường ven sông kết nối từ Đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều (đoạn từ nút giao Đầm Nhà Mạc đến Đường tỉnh 338) - Giai đoạn 1”	Nghị quyết số 209/NQ-HĐND ngày 26/10/2019 và Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 31/3/2022	Để UBND thị xã Quảng Yên hoàn thành công tác GPMB và hoàn thiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng 10,1ha đất trồng lúa	1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án - Thời gian thực hiện dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 209/NQ-HĐND ngày 26/10/2019: Năm 2020 - 2022. - Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2020 - 2023. 2. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 209/NQ-HĐND ngày 26/10/2019 và Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
2	Đường nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng (tại Km6+700) đến đường tỉnh 338 - Giai đoạn 1	Nghị quyết số 209/NQ-HĐND ngày 26/10/2019 và Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 31/3/2022	Để chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục về vị trí đồ thái, thủ tục khai thác, vận chuyển nguồn đất K98 còn thiếu huyệt và hoàn thành công tác GPMB.	1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án - Thời gian thực hiện dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 209/NQ-HĐND ngày 26/10/2019: Năm 2020 - 2022. - Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2020 - 2023. 2. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 209/NQ-HĐND ngày 26/10/2019 và Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
3	Xây dựng hoàn chỉnh nút giao Đầm Nhà Mạc (tại Km20+50 Đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng).	Nghị quyết số 209/NQ-HĐND ngày 26/10/2019	Để chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục khai thác, vận chuyển nguồn đất K98 còn thiếu huyệt	1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án - Thời gian thực hiện dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 209/NQ-HĐND ngày 26/10/2019: Năm 2020 - 2022. - Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2020 - 2023.

STT	Tên dự án	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Lý do điều chỉnh	Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư
4	Dự án Cầu Cửa Lục 3.	Nghị quyết số 209/NQ-HĐND ngày 26/10/2019.	Để chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục khai thác, vận chuyển nguồn đất đắp còn thiếu hụt và các thủ tục về vị trí đổ thải.	<p>2. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 209/NQ-HĐND ngày 26/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.</p> <p>1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian thực hiện dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 209/NQ-HĐND ngày 26/10/2019: Năm 2020 - 2022. - Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2020 - 2023. <p>2. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 209/NQ-HĐND ngày 26/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.</p>
5	Dự án Đường bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.	Quyết định số 63/QĐ-HĐND ngày 12/9/2018, Nghị quyết số 257/NQ-HĐND ngày 14/5/2020, Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13/11/2021, Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 và Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 31/3/2022.	Để thành phố Hạ Long thực hiện hạng mục xây dựng kè, san lấp mặt bằng quỹ đất hoàn đổi đất quốc phòng.	<p>1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian thực hiện dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt là: Năm 2019 - 2022. - Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2019 - 2023. <p>2. Các nội dung khác: Thực hiện Quyết định số 63/QĐ-HĐND ngày 12/9/2018, Nghị quyết số 257/NQ-HĐND ngày 14/5/2020, Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13/11/2021, Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 và Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.</p>

STT	Tên dự án	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Lý do điều chỉnh	Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư
6	Dự án Xây dựng cầu thay thế đường tràn qua lối mở Bắc Phong Sinh (Việt Nam) - Lý Hòa (Trung Quốc).	Nghị quyết số 305/NQ-HĐND ngày 09/12/2020.	Do phía Trung Quốc chưa triển khai thực hiện nên điều chỉnh để đảm bảo việc thi công khớp nối và hoàn thành đồng bộ	<p>1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian thực hiện dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt: Năm 2021 - 2022. - Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2021 - 2024. <p>2. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 305/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.</p>
7	Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế cửa khẩu Hoàng Mô, huyện Bình Liêu.	Quyết định số 02/QĐ-HĐND ngày 08/01/2018, Nghị quyết số 257/NQ-HĐND ngày 14/5/2020 và Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 30/9/2021	Chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục để cấp mở khai thác đất đắp phục vụ công tác san nền dự án.	<p>1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian thực hiện dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt: Năm 2018 - 2022. - Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2018 - 2023. <p>2. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 02/QĐ-HĐND ngày 08/01/2018, Nghị quyết số 257/NQ-HĐND ngày 14/5/2020 và Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 30/9/2021.</p>
8	Hạ tầng khu tái định cư, khu hành chính tại xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn.	Nghị quyết số 265/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 và Nghị quyết số 335/NQ-HĐND ngày 24/3/2021.	Do dự án có điều chỉnh lại vị trí, địa điểm thực hiện dẫn đến công tác chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án kéo dài.	<p>1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian thực hiện dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt: Năm 2021 - 2022. - Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2021 - 2023. <p>2. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 265/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 và Nghị quyết số 335/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.</p>

STT	Tên dự án	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Lý do điều chỉnh	Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư
9	Dự án Cải tạo, nâng cấp mở rộng Bệnh viện bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh Quảng Ninh.	Nghị quyết số 305/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 và Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.	Do ảnh hưởng của dịch bệnh và thay đổi chính sách, văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về quản lý trang thiết bị y tế.	1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: - Thời gian dự án đã được phê duyệt: Năm 2021-2022 - Thời gian đề nghị điều chỉnh thành: Năm 2021-2023. 2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo các Nghị quyết số 305/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 và Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
10	Dự án Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện y dược Cổ truyền tỉnh Quảng Ninh.	Quyết định số 72/QĐ-HĐND ngày 26/10/2017; Nghị quyết 307/NQ-HĐND ngày 09/12/2020; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 và Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13/11/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.	Do ảnh hưởng của dịch bệnh và thay đổi chính sách, văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về quản lý trang thiết bị y tế.	1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: - Thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt: Năm 2018-2022. - Thời gian thực hiện dự án đã điều chỉnh thành: Năm 2018 - 2023. 2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 72/QĐ-HĐND ngày 26/10/2017; Nghị quyết 307/NQ-HĐND ngày 09/12/2020; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 và Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13/11/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
11	Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm y tế huyện Tiên Yên.	Quyết định số 36/QĐ-HĐND ngày 20/10/2017; Nghị quyết 307/NQ-HĐND ngày 09/12/2020, Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 và Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13/11/2021.	Để chủ đầu tư có cơ sở hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án.	1. Nội dung điều chỉnh thời gian thực hiện dự án - Thời gian được phê duyệt: Năm 2018 - 2022 - Nay đề nghị điều chỉnh: Năm 2018 - 2023. 2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 36/QĐ-HĐND ngày 20/10/2017; Nghị quyết 307/NQ-HĐND ngày 09/12/2020, Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 và Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13/11/2021 của HĐND tỉnh.

STT	Tên dự án	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	Lý do điều chỉnh	Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư
12	Trường Đại học Hạ Long - Giai đoạn II, tại cơ sở 1, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí.	Quyết định số 74/QĐ-HĐND ngày 26/10/2017; Nghị quyết số 181/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 và Nghị quyết số 269/NQ-HĐND ngày 09/7/2020.	Do vướng mắc liên quan đến thanh quyết toán hợp đồng ủy thác quản lý dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu và tư vấn giám sát thi công và điều chỉnh 1 số hạng mục.	<p>1. Nội dung điều chỉnh thời gian thực hiện dự án</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian được phê duyệt: Năm 2018 - 2022 - Nay đề nghị điều chỉnh: Năm 2018 - 6/2024. <p>2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 74/QĐ-HĐND ngày 26/10/2017, Nghị quyết số 181/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 và Nghị quyết số 269/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.</p>
13	Đầu tư xây dựng hồ chứa nước Khe Giũa, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả.	Quyết định số 43/QĐ-HĐND ngày 23/10/2017.	Do công tác giải phóng mặt bằng khu vực bãi vật liệu khai thác đất đắp đập không đảm bảo tiến độ và thời tiết mưa nhiều nên công tác chặn dòng thi công đập đất không thực hiện được theo kế hoạch	<p>1. Nội dung điều chỉnh thời gian thực hiện dự án</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian được phê duyệt: Năm 2018 - 2022 - Nay đề nghị điều chỉnh: Năm 2018 - 2023. <p>2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 43/QĐ-HĐND ngày 23/10/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.</p>